

2TC尾張SC準備スケジュール

	GHQ・SHQ(県連) 予定	各地区・参加隊予定
7/4 (月)		
7/5 (火)		
7/6 (水)		21:00～尾張西2TC実行委員会
7/7 (木)		
7/8 (金)	SCカッパ カキッパ 配送	韓国ホームステイストファミリー募集期限
7/9 (土)	第8回部長会議 17:00～班会議(炊事班・配給班・総務班) 19:00～第2回SHQ全体会議(甚目寺中央公民館)	
7/10 (日)	SCインフォメーション#2発信 防災ホラティブイーター養成講座(青年会館)	保冷用「氷」追加販売申込期限
7/11 (月)		
7/12 (火)		
7/13 (水)		緊急連絡網・安全管理担当者報告期限
7/14 (木)		
7/15 (金)	木資材購入・リスGHQ申込期限	
7/16 (土)		
7/17 (日)	日本連盟ワイルド派遣壮行会(青年会館)	17～18尾張南第1隊訓練キャンプ
7/18 (月)	SCインフォメーション#3発信	18:00～尾張東参加隊壮行会(小牧市勤労センター) 「自家用車による指導者交代一覧」回答期限 場外ブーム申込期限
7/19 (火)		「スカ外通信員」エントリー期限
7/20 (水)		
7/21 (木)		
7/22 (金)		
7/23 (土)	19:00～第4回SC運営本部会議(甚目寺中央公民館)	23～24尾張東第3隊訓練キャンプ
7/24 (日)	安全ピクニック(一宮市民会館)	
7/25 (月)	SCインフォメーション#4発信	
7/26 (火)		
7/27 (水)		尾張西2TC実行委員会
7/28 (木)		カートリッジガス類使用計画申請期限
7/29 (金)		
7/30 (土)		参加隊資材搬入・開拓【南】
7/31 (日)	11:00～SHQ資材搬入・SC広場開拓???	参加隊資材搬入・開拓【東・西・富山1】 「参加団レポート」提出期限 「アレルギー-対象者」報告期限 「スカ外通信員」報告期限
8/1 (月)		
8/2 (火)		
8/3 (水)		
8/4 (木)	12:30SHQ要員入営完了	
8/5 (金)	↑ SHQ奉仕者班日程交代 ↓	11:00～尾張SC参加隊入営〔到着報告書提出〕
8/6 (土)		
8/7 (日)		
8/8 (月)		
8/9 (火)		
8/10 (水)		16:00～(未定)参加隊資材搬出
8/11 (木)		
8/12 (金)		
8/13 (土)		